

**ПЛАН-ГРАФИК  
внедрения ФОП ДО**

Мероприятие	Срок	Исполнитель	Результат
<b>1. Подготовительные мероприятия</b>			
Изучение ФОП ДО, документов федерального, регионального уровня, регламентирующих применение ФОП	Февраль	Рабочая группа	Обсуждение на педсовете
Выбор методического материала для формируемой части ОП ДО	март	Рабочая группа	Доклад на педсовете
Анализ фонда методических материалов и средств обучения и воспитания	март	Копыткова А.А. Чернышева Е.Ф.	Список материалов, которые нужно обновить
Обновления фонда методических материалов и средств обучения и воспитания	Март -август	Турьшева А.Н.	Закупленные материалы
Информирование педагогов о ФОП, в т.ч. проведение консультаций (индивидуальных и групповых) по вопросам разработки и применения ОП по ФОП ДО	август	Рабочая группа	Проведены консультации, подготовлен раздаточный материал
Модернизация РППС	По плану	Турьшева А.Н.	РППС соответствует ФОП ДО
Родительские собрания, посвященные переходу на ФОП	Август - сентябрь	Турьшева А.Н.	Протокол
<b>2. Мероприятия по разработке и корректировке ОП</b>			
Совещания по вопросам разработки ОП в соответствии с ФОП ДО	По мере необходимости	Рабочая группа	Протокол
Мониторинг образовательных потребностей (запросов) обучающихся и родителей для проектирования части ОП, формируемой участниками образовательных отношений	Февраль – март	Рабочая группа	Аналитическая справка
Разработка части ОП ДО,	Март – июнь	Рабочая	Предварительный

формируемой участниками образовательных отношений		группа	проект
Разработка проекта ОП ДО по ФОП ДО	Июнь	Рабочая группа	Проект ОП ДО
<b>3. Мероприятия по обсуждению и утверждению ООП</b>			
Рассмотрение проекта ОП ДО на заседании педсовета	Вторая половина июня	Турьшева А.Н.	Протокол
Доработка проекта ОП ДО	Август	Турьшева А.Н.	Утвержденная ОП ДО
Размещение ОП ДО на сайте	Август – сентябрь	Турьшева А.Н.	Информация на сайте
<b>4. Мероприятия по корректировке локальных нормативных актов (ЛНА)</b>			
Экспертиза ЛНА на соответствие требованиям ФОП ДО	Февраль	Члены рабочей группы	Перечень ЛНА, подлежащих корректировки